



PT. DALIKA MAJU MANDIRI

GENERAL CONTRACTOR & TRADES

Jl. Pulomas Selatan No. 1-2 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung, Jakarta Timur

Telp. (021) 70786993, (021) 4703746, fax. (021) 8728361, (021) 47860151

E mail : dalikams@yahoo.co.id

No : 04/SP-DMM/KEMNAKER/VIII/2024
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Invoice

Jakarta, 6 Agustus 2024

Kepada Yth.
Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Dengan hormat,

Sehubungan dengan **Pekerjaan Renovasi Masjid Gatsu 44** sesuai dengan kontrak **Nomor: 1/7/UM.02.00/I/2024, tanggal 10 Januari 2024 dan Addendum Kontrak No. Add.1/28/UM.02.00/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024** yang telah mencapai progress **100%**, maka bersama ini kami mengajukan Pembayaran **Termin IV** untuk Pekerjaan tersebut sebesar **Rp. 3.215.028.820,02 (Tiga milyar dua ratus lima belas juta dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh koma nol dua rupiah)**. Dengan rincian sebagai berikut :

Termin IV : (Nilai Kontrak x 30%) + ((Nilai Addendum – Nilai Kontrak) x 60%)
: Rp. 2.682.767.706,96 + Rp. 532.261.113,06
: Rp. 3.215.028.820,02

Pembayaran diatas sudah termasuk PPN dan Pajak yang berlaku.

Bersama ini turut kami lampirkan :

- Kwitansi Tagihan
- Faktur Pajak Standard
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP)
- Jaminan Pemeliharaan

Pembayaran dapat dilakukan dengan mentransfer ke Rekening :

BANK Mandiri KCP Jakarta Ahmad Yani

NO. REKENING : 120-000-410172-6

A/N. PT. Dalika Maju Mandiri

Demikian surat penagihan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. DALIKA MAJU MANDIRI



PT. DALIKA MAJU MANDIRI
JAKARTA

Kamsya Simanjuntak

Direktur