
Pemberi Tugas :

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG BLK KAB. MAMUJU, SULAWESI BARAT

Pengawas : PT. ARPHALA WIRATAMA CONSULTANT KSO - LOKASI : DESA BERU-BERU KEC. KALUKKU KAB. MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

CV. DUTA KONSTRUKSI ENGINEERING CONSULTANT TAHUN ANGGARAN : 2022

Kontraktor Pelaksana : BULAN KE : III ( KE TIGA )

PERIODE : 30 May S/D 26 June 

BOBOT PERSENTASE BOBOT PERSENTASE BOBOT PERSENTASE

I PEKERJAAN PERSIAPAN 2,45 2,45              1,09            0,03                   0,16            0,00                   1,25            0,03                   

II PEKERJAAN GERBANG UTAMA

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 0,07 0,07              0,07            0,00                   -              -                    0,07            0,00                   

2 PEKERJAAN STRUKTUR 1,48 1,48              0,97            0,01                   0,33            0,00                   1,30            0,02                   

3 PEKERJAAN ARSITEKTUR 2,96 2,96              -              -                    -              -                    -              -                    

4 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 0,32 0,32              -              -                    -              -                    -              -                    

III PEKERJAAN GEDUNG KANTOR UTAMA 

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 2,55 2,55              2,55            0,07                   -              -                    2,55            0,07                   

2 PEKERJAAN STRUKTUR 10,87 10,87             6,47            0,43                   3,80            0,41                   10,27           0,84                   

3 PEKERJAAN ARSITEKTUR 10,77 10,76             -              -                    0,22            0,02                   0,22            0,02                   

4 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 3,18 3,18              -              -                    -              -                    -              -                    

IV PEKERJAAN WORKSHOP PARIWISATA DAN PERHOTELAN

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 1,35 1,43              1,43            0,02                   -              -                    1,43            0,02                   

2 PEKERJAAN STRUKTUR 14,94 14,92             7,15            1,07                   6,25            0,93                   13,40           2,00                   

3 PEKERJAAN ARSITEKTUR 12,28 12,27             -              -                    -              -                    -              -                    

4 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 2,63 2,63              -              -                    -              -                    -              -                    

V PEKERJAAN POWER HOUSE , GENSET DAN POMPA (TAHAP 1)

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 0,15 0,15              0,15            0,00                   -              -                    0,15            0,00                   

2 PEKERJAAN STRUKTUR 1,52 1,52              0,62            0,01                   0,77            0,01                   1,39            0,02                   

3 PEKERJAAN ARSITEKTUR 0,73 0,73              -              -                    0,03            0,00                   0,03            0,00                   

4 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 0,07 0,07              -              -                    -              -                    -              -                    

5 PEKERJAAN INSTALASI MEP MASTERPLAN 0,20 0,20              -              -                    -              -                    -              -                    

VI PEKERJAAN PAGAR KAWASAN

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 0,21 0,21              0,10            0,00                   0,07            0,00                   0,17            0,00                   

2 PEKERJAAN STRUKTUR 9,60 9,59              -              -                    3,51            0,34                   3,51            0,34                   

3 PEKERJAAN ARSITEKTUR 0,61 0,60              -              -                    -              -                    -              -                    

VII PEKERJAAN NORMALISASI SEMPADAN SUNGAI

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 0,33 0,33              0,33            0,00                   -              -                    0,33            0,00                   

2 PEKERJAAN NORMALISASI SEMPADAN SUNGAI 13,63 13,62             2,89            0,39                   0,77            0,11                   3,67            0,50                   

VIII PEKERJAAN AKSES JALAN, PARKIR DAN SALURAN (TAHAP 1)

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 0,83 0,83              0,83            0,01                   -              -                    0,83            0,01                   

2 PEKERJAAN DASAR  JALAN, PARKIR DAN SALURAN 6,27 6,26              3,23            0,20                   0,72            0,05                   3,96            0,25                   

JUMLAH 100,00        100,00           27,89           16,63           44,52           

PPN 11%

Total

Pembulatan

PROGRESS MENURUT RENCANA 16,39%

PROGRESS MENURUT REALISASI 16,63%

DEVIASI 0,25%

Mamuju, 26 June 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONSULTAN PENGAWAS

DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN VOKASI PT. ARPHALA WIRATAMA CONSULTANT KSO -

KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI

AGUNG NUR ROHMAD S.T.,M.M MUHAMMAD HUSNI THAMRIN

NIP. 19760725 200501 1 001 TEAM LEADER

REKAPITULASI
KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN LAPORAN PROGRES BULANAN SUPERVISI

REPUBLIK INDONESIA

( % )

NO URAIAN PEKERJAAN
BOBOT

REALISASI PROGRES

S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
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