

Nomor : 008/TP-TRM04/02.24

Lampiran : 1 (satu) Exemplar

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda

Di –

Tempat

Perihal : Permohonan pembayaran termin ke 4 (empat)

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Perjanjian (KONTRAK) :

- a. Pekerjaan : Konstruksi Gedung Laboratorium K3;
- b. Lokasi : Jalan Sentosa No. 9, Kota Samarinda;
- c. Nomor Kontrak : 5.4/033/UM.01.04/X/2023;
- d. Tanggal Kontrak : 05 Oktober 2023;
- e. Nilai Kontrak : Rp. 19.591.519.000;
- f. Nomor Kontrak Adendum 1 : 5.4/047/UM.01.04/XII/2023;
- g. Tanggal Kontrak Adendum 1 : 01 Desember 2023;
- h. Nilai Kontrak Adendum 1 : Rp. 20.538.519.000;
- i. Nomor Kontrak Adendum 2 : 5.4/001/UM.01.04/I/2024
- j. Tanggal Kontrak Adendum 2 : 01 Januari 2024;
- k. Nilai Kontrak Adendum 2 : Rp. 20.538.519.000;
- l. Prestasi Progres Pekerjaan : **100 %** (seratus persen)
(Terlampir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan).

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk pembayaran termin ke 4 (empat) pada pekerjaan tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut;

- a. Nilai Termin ke 1 (satu) : Rp. 3.918.303.800
- b. Nilai Termin ke 2 (dua) : Rp. 5.877.455.700
- c. Nilai Termin ke 3 (tiga) : Rp. 5.877.455.700
- d. Total Nilai Termin : Rp. 15.673.215.200
- e. Nilai Kontrak Adendum : Rp. 20.538.519.000
- f. Nilai Pembayaran Termin ke 4 (empat) : Rp. 20.538.519.000 - Rp. 15.673.215.200 = **Rp. 4.865.303.800** (empat milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).

Selanjutnya kami mohon pembayaran jumlah tersebut diatas dikirimkan melalui rekening kami pada;

- a. Nama Bank :
- b. Nomor Rekening :
- c. Atas Nama :

Demikian kiranya permohonan ini, besar harapan kami agar dapat disetujui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 27 Februari 2024

TELAGA PRIMA
(PT TELAGA PASIR KUTA, PT PESONA PRIMA
GEMILANG - KSO)



Fauzan Amril
Leadfirm KSO